	شماره :
	18221/170/98

	تـاریخ :
	19/9/1398

	پیوست :
	


[image: image1.jpg]7





[image: image2.png]



بسمه تعالی

	 مقام معظم رهبري: سال ٩٨، سال "رونق توليد".


	كليه شركت هاي آب و فاضلاب شهري و روستايي

 كليه شركت هاي آب منطقه اي

	موضوع:  لزوم بموقع تكميل طرحهاي با مشاركت بخش خصوصي


	 
    با سلام
احتراماً، با توجه به اينكه يكي از دلايل واگذاري اجراي پروژه هاي آب و فاضلاب به بخش خصوصي،كاهش مدت زمان اجراي پروژه ها و تسريع در بهره برداري از آنها  مي باشد، لذا افزايش تأخيرات دوران احداث قراردادهاي سرمايه گذاري و عدم انطباق با برنامه زمان بندي مندرج در قرارداد، موجب تطويل زمان اجرا و متعاقباً عدم توجيه اقتصادي پروژه خواهد گرديد.
 لذا مقتضي است ضمن رصد كليه فعاليت هاي پروژه و انطباق با برنامه زمان بندي اوليه، در صورتيكه پروژه هاي  سرمايه گذاري آن شركت دچار تأخيرات غيرمجاز خارج از چارچوب قرارداد گرديده، كليه تدابير لازم جهت پيشرفت و تكميل پروژه از سوي آن شركت صورت پذيرد و در صورت عدم توانايي سرمايه گذار مبني بر اتمام پروژه، نسبت به تعيين تكليف آن  براساس مفاد مندرج در قرارداد با هماهنگي اين شركت اقدام لازم صورت پذيرد.
مع الوصف، خواهشمند است دستور فرماييد گزارش اقدامات صورت گرفته در اين خصوص به اين دفتر منعكس گردد. 
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